Comune di Lascari

(Città Metropolitana di Palermo)

Piazza Aldo Moro 90010 Lascari- tel. 0921 602781- fax 0921 427722

e-mail- utc@comune.lascari.pa.it

AREA TECNICA

Oggetto: Affidamento diretto, in regime di somma urgenza, degli "*Interventi Urgenti di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Somma Urgenza sul Demanio Idrico Fluviale del Comune di Lascari*"" - "**CIG**: 97594790DA **CUP** J78H22000820002.

Determina di affidamento n. 119 del 02.05.2023
Stazione appaltante: Comune di Lascari, Piazza A. Moro, 6, Lascari, – P. IVA 00549740827.
Impresa: GRD COSTRUZIONI SRL, c. da Acqua calda snc, 90022 Caltavuturo (PA) P.I. 06709020827
Importo dei Lavori: €. 95.066,37 al netto del ribasso offerto del 21,127% più iva, oltre ad €. 5.480,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno duemila ventitré il giorno 26 del mese di Maggio in Lascari (PA).
Il sottoscritto Direttore dei Lavori, previo avviso all'impresa citata, è convenuto sui luoghi dove debbono svolgersi i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento del Sig.:

- Guggino Remo Domenico n.q. di Legale rappresentante e Direttore tecnico dell'impresa;

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sotto riserva di legge.
Il sottoscritto D.L. ha designato i lavori da eseguire, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha dato letture delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali, aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune tanto al personale d'assistenza quanto all'appaltatore.
Ciò posto il sottoscritto D.L. ha dato lettura all'impresa degli obblighi a cui la stessa dovrà adempiere, prima del concreto inizio dei lavori ed in particolare:

a) predisporre la seguente documentazione:

1. dichiarazione sul rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali dalle leggi e dai contratti collettivi;
2. elenco nominativi dei lavoratori da avviare al lavoro e l'elenco delle attrezzature e/o macchinari da utilizzare;
3. relazione del piano di sicurezza sostitutivo nonché del Piano Operativo di sicurezza, nel più breve termine e comunque non oltre sette giorni dalla data del presente verbale;
4. nomina del responsabile di Prevenzione e protezione dei Lavoratori, con l'attestazione di partecipazione a specifico corso di formazione, oppure, nel caso di mancata nomina, attestazione dell'avvenuta partecipazione del datore di lavoro a specifico corso di formazione, e dichiarazione di presa visione del Piano di Sicurezza;
5. nomina del Direttore tecnico di Cantiere e relativa attestazione di presa visione del Piano di sicurezza;

b) eseguire le seguenti azioni:

1. predisporre tutta la cartellonistica di cantiere;
2. delimitare e recintare il cantiere, con chiusura al pubblico transito;
3. predisporre le aree di ammasso dei materiali;
4. comunicare, preventivamente, qualsiasi variazione inerente sia l'impiego di maestranze, sia l'utilizzo di nuove attrezzature di lavoro, sia l'inizio di nuove fasi di lavorative, anche al fine di porre in essere gli eventuali coordinamenti e/o le azioni utili per aumentare la sicurezza del cantiere.

Ricorda altresì l'obbligo che tutto il personale, presente per qualsiasi motivo nel cantiere, nonché i visitatori occasionali, adoperino sempre i Dispositivi di protezione individuali (DPI).

L'impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze, di essere perfettamente edotta di tutti i propri obblighi e di accettare, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori su indicati, i quali dovranno essere compiuti in giorni 60 (sessanta) consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti il giorno 25.07.2023.

Infine ai sensi dell'art. 103, c. 7 del D.Lgs. 50/2016, codesta impresa è obbligata, nel più breve termine e comunque non oltre sette giorni dalla data del presente, a produrre una polizza assicurativa che indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino ad un anno dalla data della presente, in modo da coprire il pericolo previsto per l'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma di €. 100.547,31 (importo contrattuale), per danni ad impianti ed opere anche preesistenti €. 50.000,00, per danni causati da demolizioni e sgombero €. 50.000,00; il massimale per l'assicurazione contro le responsabilità civili verso terzi non deve essere inferiore ad €. 500.000,00. La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo. La garanzia assicurativa presentata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici o fornitori.
Del che si è redatto in doppio esemplare il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'Impresa
(Sig. Guggino Remo Domenico n.q.)

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Pietro Conoscenti.)

Visto: Il R.U.P.
(geom. Salvatore Culotta)